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Allestimento aree di cantiere

Rinforzo fondale con micropali

Scavo a sezione obbligata

Esecuzione di fori delle fondazioni e realizzazione di micropali 

Realizzazione di chiusre e blocchi con carpenteria metallica su fondazioni esistenti e rinterro

Riparazione delle lesioni lievi sulla muratura

Revisione completa degli infissi 

Risanamento della muratura da danneggiamenti da umidità

Preparazione del fondo, tinteggiatura e ripristini completi della muratura

Sistemazioni esterne lato sud-est

Sfalcio, scavi  e smaltimento materiali di risulta

Sistemazione del terreno e preparazione di fondo

Realizzazione aree pavimentate (getti, pavimentazione, ecc..)

Sistemazione e modellazione del terreno

Allestimento delle zone verdi, realizzazione di recinzione messa in opera degli arredi, ecc..

Semina, sistemazione aree verdi, potature, messa a dimora di piante e finiture varie

Sistemazione area esterna sud 

Sfalci, demolizioni e scavi dell'esistente e relativi smaltimenti

Sistemazione del terreno, stesa e modellazione, messa a dimora di piante e inerbimento 

Realizzazione di paratie di contenimento dei volumi, installazione di parapetto di sicurezza

Realizzazione delle parti pavimentate in c.l.s. (sottofondi, getti, armature)

Finiture varie

Copertura scala metallica

Preparazione della zona di intervento, riparazione copriferri, ecc..

Montaggio delle opere metalliche, struttura della copertura

Montaggio pannelli di copertura

Giunto strutturale corpo di collegamento palestra/scuola

Rimozione opere architettoniche (copertine, infissi, ecc..)

Tagli e demolizioni per la realizzazione dei nuovi pilastri e smaltimenti relativi

Realizzazione di pilastri intermedi innestati alle fondazioni esistenti e in apice alla trave

Realizzazione di giunto sismico mediante tagli sia delle strutture verticali che orizzontali 

Finiture varie (infissi, copertine, ripristino di fioriera, ecc..)

Tinteggi 

Sicurezza 

Smobilizzo del cantiere 

Luglio Agosto
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Settembre Ottobre
2026

Novembre
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