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L'anno  duemiladiciannove il  giorno ventidue del mese di febbraio 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 29.12.2018 esecutiva a termini di legge, sono stati individuati i responsabili dei servizi competenti in materia di programmazione dell’attività gestionale, di adozione ed attuazione di provvedimenti di gestione aventi carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile;  

- che con Provvedimento Sindacale n.04 del 29.12.2018, ai sensi dell’art. 8 del CCNL - comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999,  è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio, all’interno  dell’Unità  Organizzativa Tecnico - Progettuale;

DATO ATTO CHE:

-con DGC n. 93 in data 18.11.2016, immediatamente eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha disposto di procedere alla realizzazione di struttura polifunzionale socio assistenziale, costituita da ambulatori medici, segreteria e servizi socio sanitari, intervenendo sull’edificio esistente di proprietà pubblica della piscina comunale in loc. Toano capoluogo via Monte Cusna, foglio di mappa n.54 mappale n.790;

- per finanziare la suddetta struttura l’amministrazione ha partecipato Bando Regionale approvato con DGR n.1920/2016, pubblicato  in data 29/11/2016, inserito nel Programma dì Sviluppo Rurale 2014-2020 — Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - Operazione 7.4.01 "Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione", che finanzia interventi su immobili in disponibilità dell'Ente beneficiario da ristrutturare e/o ampliare per realizzare strutture polifunzionali in grado di erogare servizi di tipo socio-assistenziali per la popolazione rurale, quali servizi di welfare per le fasce deboli o temporaneamente in difficoltà, servizi dì informazione e prenotazione delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie ecc;

- con Determinazione n. 14763 del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia (RE) del 21/09/2017 la Regione Emilia Romagna ha concesso il contributo previsto dall’avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1920/2016;

- con la Determinazione n. 2176 del 19/02/2017 del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia è stato approvato il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n.81 del 15/12/2017;

- con determina n.44 del 14/07/2018 è stata affidata all’Ing. Gianaroli Matteo nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 07/08/1983 c.f.: GNRMTT83M07G393L, PIVA03650220365, con studio tecnico in via Tagliatino n.345 Serramazzoni (MO), l’incarico per la direzione lavori per la realizzazione della “Casa della Salute”, struttura polifunzionale socio assistenziale, costituita da ambulatori medici, segreteria e servizi socio sanitari, mediante ristrutturazione e ampliamento dell’edificio a servizio della piscina comunale in loc. Toano capoluogo di proprietà pubblica;

- in data 9 agosto 2018 con comunicazione Prot. n. 8644 , la CUC ha comunica che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità, pertanto, il provvedimento di aggiudicazione definitiva non efficace, Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Associata Centrale Unica di Committenza n. 609 del 12/07/2018, a favore della ditta CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO con sede a Rimini in Via Caduti di Marzabotto n. 47, alla data del 09/08/2018, è divenuto efficace;

- in data 17/09/2018 si è effettuata la consegna definitiva dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell’ Art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, regolamento approvato Art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016;

- in data 10/10/2018 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Rep.n.16, per l’importo di € 464.069,31 di cui euro 25.594,92 per oneri della sicurezza, Registrato all’Agenzia delle Entrate in data 17/10/2018 al n.94;

- nel corso dei lavori di adeguamento sismico sono state riscontrate problematiche strutturali, come comunicato con nota prot.n.6424 del 31/10/2018 dalla Direzione Lavori, tali da rendere necessaria una perizia di variante per risolvere le criticità emerse in seguito ai saggi effettuati in cantiere durante l’esecuzione dei lavori stessi;

- ai sensi dell’art.3 del contratto stipulato in data 14/07/2018, è stato autorizzato l’Ing. Gianaroli Matteo alla redazione della perizia summenzionata, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessità di variazione progettuale e in seguito alla valutazione da parte del Comune degli elaborati presentati ( computo metrico, disegni, ecc.) sarà corrisposto al professionista l’onorario rideterminato nel rispetto di quanto dal D.M. 17.06.2016 e ridotto nella misura pari al ribasso contrattuale;

VISTA la perizia di variante del progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura polifunzionale denominata “Casa della Salute” ad uso ambulatori medici, servizio Avis, ecc.., redatto, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, dall’Ing. Gianaroli Matteo, trasmessa con nota prot. 1082 del 20/02/2019, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI:

- ELAB.V1: STATO DI FATTO – PLANIMETRIE PIANO TERRA E PIANO PRIMO;

- ELAB.V2: STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI;

- ELAB.V3: STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE PIANO TERRA E PIANO PRIMO;

- ELAB.V4: STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI;

- ELAB.V5: STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

- ELAB.V6: STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

- ELAB.V7: RELAZIONE TECNICA;

- ELAB.V8: RELAZIONE FOTOGRAFICA;

- ELAB.V9: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

- ELAB.V10: ANALISI NUOVI PREZZI;

- ELAB.V11: ELENCO PREZZI UNITARI;

- ELAB.V12: QUADRO ECONOMICO;

che presenta il seguente quadro economico:

a) LAVORI DI VARIANTE 
    - Importo lavori  




             €.     107.182,34

   - Importo con ribasso d’asta 20,20 %               

€.       85.531,51

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

     - I.V.A. (10 %)   su lavori 

                                       €.          8.553,15

     -  Spese tecniche                                                                       €.          3.882,06 

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                         €.         12.435,21     

     TOTALE GENERALE (a + b)                                                       €.         97.966,72

DATO ATTO che la stessa variante è stata approvata con Delibera di G.C. n.7 del 22/02/2019 e con determina n.100 del 10/12/2018 sono state impegnate le somme necessarie per eseguire i lavori suppletivi;

VISTE le Linee guida n. 1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.”;

VISTO il D.M. 17 maggio 2016 concernente “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50”;

ATTESO che l’importo delle spese di direzione lavori, calcolato applicando i criteri del sopra richiamato DM 17 maggio 2016, per un importo lavori di 85.531,51 €, ammonta a 3.732,75 €, comprensivo di ribasso del 15,50 % ( come da offerta prot.3759/2018), oltre CNIPA ed Iva se dovuta;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e il D.M. 17 maggio 2016;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto la perizia di variante del progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura polifunzionale denominata “Casa della Salute” ad uso ambulatori medici, servizio Avis, ecc.., redatto, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, dall’Ing. Gianaroli Matteo, trasmessa con nota prot. 1082 del 20/02/2019, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI:

- ELAB.V1: STATO DI FATTO – PLANIMETRIE PIANO TERRA E PIANO PRIMO;

- ELAB.V2: STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI;

- ELAB.V3: STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIE PIANO TERRA E PIANO PRIMO;

- ELAB.V4: STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI;

- ELAB.V5: STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

- ELAB.V6: STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI;

- ELAB.V7: RELAZIONE TECNICA;

- ELAB.V8: RELAZIONE FOTOGRAFICA;

- ELAB.V9: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

- ELAB.V10: ANALISI NUOVI PREZZI;

- ELAB.V11: ELENCO PREZZI UNITARI;

- ELAB.V12: QUADRO ECONOMICO;

che presenta il seguente quadro economico:

a) LAVORI DI VARIANTE

    - Importo lavori  




            €.     107.182,34

   - Importo con ribasso d’asta 20,20 %               

            €.       85.531,51

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

     - I.V.A. (10 %)   su lavori 

                                      €.          8.553,15

     -  Spese tecniche                                                                           €.          3.882,06 

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                              €.       12.435,21     

     TOTALE GENERALE (a + b)                                                            €.       97.966,72

2. DI STABILIRE che dell’importo del compenso, inerente  l’incarico per la redazione della variante della “Casa della Salute” da riconoscere all’Ing. Gianaroli Matteo nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 07/08/1983 c.f.: GNRMTT83M07G393L, PIVA03650220365, con studio tecnico in via Tagliatino n.345 Serramazzoni (MO), è pari a € 3.732,75  per competenze e rimborso spese e 149,31 € per CNIPA, IVA esente, per complessivi € 3.882,06 €; 

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.882,06, sull’intervento n.2.10.2.03.02 “Costruzione nuova casa della salute” – del bilancio comunale comunale conto residui ( det.n.100/2018);

4. DI LIQUIDARE il compenso sopra riconosciuto a completamento dell’incarico nei termini in premessa indicati e a presentazione di fattura elettronica vistata dal Responsabile del competente Servizio;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari.

Toano, lì 22.02.2019



IL RESPONSABILE DELL‘U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI






  GEOM. ERICA BONDI
    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

    Parere   FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

    Toano lì, 22.02.2019         IL RESPONSABILE  DELL’U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI
                                                               

     GEOM. ERICA BONDI
    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

    Parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.       

     Toano lì,22.02.2019      

                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                  F.to            Spadazzi dott. Luciano  

     Reg.Pubbl. n.    190
    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi,

    dal    17.04.2019          al   02.05.2019            , nel  sito   web istituzionale  di  questo 

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18 

    giugno 2009, n. 69.

     Toano lì,  17.04.2019
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                 Marilia Dott.ssa  Moschetta

	N .     57      / Reg. Generale 



	 N.   10 Reg. Servizio



